

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
dne 5.10.2023

1. objednatel: Obec Úbislavice
Sídlo: Úbislavice 53, 50792
IČO: 00272264
Zastoupený: Mgr. Ivanem Plachým, starostou
Telefon: + 420 493 796 122
E-mail: starosta@ubislavice.cz

2. zhotovitel Z&D stavby, s.r.o.
se sídlem: K Bělidlu 568, Trutnov 4, 54102
zapsán v OR: vedeného KSKHK oddíl C, vložka 21970
zastoupený: p. Petrem Zierisem – jednatelem společnosti
IČO: 27488055
DIČ: CZ27488055
Číslo účtu: 35-6386420207/0100

I.

Dne 5.10.2023 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Vodovod Stav – jižní část - prodloužení“.

II.

- Objednatel se dohodl s dodavatelem, že dílčí část prací dle odpočtového rozpočtu bude vyjmuta z předmětu práce. Provedení těchto prací si zajistí objednatel u jiného dodavatele. Jedná se o práce související s řízeným protlakem a vtačením PEHD trubky. Odpočtový rozpočet je přílohou tohoto dodatku.
- Na předmětném díle se snižuje cena za provedení díla uvedená v článku III. Cena díla a platební podmínky předmětné smlouvy o dílo o částku 113 736 Kč plus DPH 23 884,56 Kč, cena včetně DPH 137 620,56 Kč. Nově cena za dílo celkem bez DPH 417 721,66 Kč a s DPH 505 443,21 Kč.
- V článku IV. Dodací podmínky a doba realizace se vzhledem k časové prodlevě se získáním stavebního povolení stavby a nevhodným klimatickým podmínkám termín dokončení díla prodlužuje do 29.02.2024.
- Ostatní ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

III.

- Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.
- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku smlouvy řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí a že ho uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
- Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením zastupitelstva obce Úbislavice č. 123 dne 13. 12. 2023.

Přílohy: odpočtový rozpočet (z oceněného soupisu prací)

V Úbislavicích dne

29.12.2023

Obec Úbislavice
Mgr. Ivana Plachý, starosta



V Trutnově dne

zhotovitel
p. Petr Zieris, jednatel

Z&D stavby, s.r.o.

K Bělidlu 568, 541 02 TRUTNOV
tel/fax 499 819 129, e-mail: zd@tu.cz
IČO: 274 88 055