

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.: 07/640/2020**  
uzavřený dle §2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění, mezi

na provedení díla:

## **Vodovod Zboží – severní část**

<b>1. Objednatel:</b>	<b>Obec Úbislavice</b>
Sídlo:	<b>507 92 Úbislavice 53</b>
IČ:	00272264
Zastoupený:	Milošem Urbanem - starostou obce
Tel.:	493 796 122
<b>2. zhotovitel</b>	<b>OBIS, spol. s r.o.</b>
se sídlem:	<b>Přibyslavská 200, 509 01 Nová Paka</b>
zapsán v OR:	u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6012
zastoupený:	Pavlem Šimůnkem – prokuristou společnosti
IČ:	60933682
DIČ:	CZ60933682
Číslo účtu:	421270287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

### **I.**

#### **Identifikační údaje o stavbě**

Název stavby:	Vodovod Zboží – severní část
Místo stavby:	Obec Zboží
Zhotovitel projektu:	Ing. Jan Příbyl

**k provedení stavby:**

### **II.**

#### **Základní ustanovení**

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 07/640/2020 jejímž předmětem je: „**Vodovod Zboží – severní část**“

Takto:

### **III.**

3.1. V článku **III. Termíny plnění** – vzhledem k přerušení prací z důvodu nevhodných technologických podmínek pro pokládku potrubí, se termín dokončení díla prodlužuje do **31.08.2022**.

IV.

4.1. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 včetně jejich příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Úbislavicích, dne: 8 06. 2022

V Nové Pace, dne: 8 06. 2022

  
.....  
objednatel  
Miloš Urban  
starosta obce



  
.....  
zhotovitel  
Pavel Šimůnek  
prokurista společnosti

**OBIS** spol. s r. o.  
stavební a obchodní společnost  
Přibyslavská 200  
509 01 NOVÁ PAKA  
tel. 493 723 007  
IČO 609 33 682, DIČ CZ50933682